Etapas	10/08 - 16/08	17/08 - 23/08	24/08 - 30/08	31/08 - 06/09	07/09 - 13/09	Responsável / Recurso
Definição do Tema						Equipe e Orientador
Pesquisa						Analista de dados e negócio
Indexadores						Scrum Master e Analista de dados e negócio
Leitura e extração						Analista de dados e negócio
Escrita						Analista de dados e negócio
Construção dos slides da apresentação						Analista desenvolvedor
Repositório git						Gerente de Configuração
Validação com time e ensaio						Equipe
Apresentação						Equipe
Relatório						Analista de dados e negócio
Equipe	Tempo trabalhado	Salário	Recursos	Custos		
Scrum Master	5 semanas	R\$10.000,00	Computador simples	R\$2.000,00		
Gerente de Configuração	4 semanas	R\$6.700,00	Computador intermediário	R\$4.000,00		
Analista desenvolvedor	4 semanas	R\$5.000,00	Computador intermediário	R\$4.000,00		
Analista de dados e negócio	5 semanas	R\$4.800,00	Computador intermediário	R\$4.000,00		