

1. Descrição do Seminário

Este seminário tem como objetivo explorar ferramentas de metodologia ágil que auxiliam no planejamento e gestão de projetos, com destaque para o Trello, Redmine e Monday. Serão abordadas as principais funcionalidades dessas plataformas, que suportam equipes na organização de tarefas, controle de prazos e monitoramento de progresso. Discutiremos como essas ferramentas podem ser utilizadas para melhorar a produtividade, facilitar a colaboração entre os membros do time e garantir o cumprimento de metas. A apresentação também incluirá exemplos práticos de uso em diferentes contextos de desenvolvimento de software.

2. Equipe

Scrum Master- Estephani Germana
Gerente de Configuração - Júlio Cesar
Analista desenvolvedor - Amanda Lima
Analista de dados e negócio - Manuella Jatobá

3. Cronograma

Etapas	10/08 - 16/08	17/08 - 23/08	24/08 - 30/08	31/08 - 06/09	07/09 - 13/09	Responsável / Recurso
Definição do Tema						Equipe e Orientador
Pesquisa						Analista de dados e negócio
Indexadores						Scrum Master e Analista de dados e negócio
Leitura e extração						Analista de dados e negócio
Escrita						Analista de dados e negócio
Construção dos slides da apresentação						Analista desenvolvedor
Repositório git						Gerente de Configuração
Validação com time e ensaio						Equipe
Apresentação						Equipe
Relatório						Analista de dados e negócio

4. Lições aprendidas

Comunicação: A comunicação eficaz dentro da equipe é essencial para garantir o alinhamento das expectativas.

Gestão de Tempo: Planejar prazos realistas e otimizar o tempo da realização de cada atividade.

Ferramentas de Apoio: A escolha adequada de ferramentas de metodologia impacta positivamente a organização e execução do projeto.

5. Levantamento de custos

Equipe	Tempo trabalhado	Salário	Recursos	Custos
Scrum Master	5 semanas	R\$10.000,00	Computador simples	R\$2.000,00
Gerente de Configuração	4 semanas	R\$6.700,00	Computador intermediário	R\$4.000,00
Analista desenvolvedor	4 semanas	R\$5.000,00	Computador intermediário	R\$4.000,00
Analista de dados e negócio	5 semanas	R\$4.800,00	Computador intermediário	R\$4.000,00

6. Referências

<https://www.oitchau.com.br/blog/ferramentas-de-gestao-de-projetos/#:~:text=As%20ferramentas%20de%20gest%C3%A3o%20de,durante%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20projeto.>

Acessado 14/08

<https://awari.com.br/a-historia-da-gestao-de-projetos-quando-comecou/>

Acessado 18/08

<https://blogdoproject.com.br/2012/06/25/histria-do-microsoft-project/#:~:text=MS-DOS,DOS%20foi%20lan%C3%A7ado%20em%201986.>

Acessado 19/08

<https://blogdoproject.com.br/2012/06/25/histria-do-microsoft-project/#:~:text=MS-DOS,DOS%20foi%20lan%C3%A7ado%20em%201986.>

Acessado 19/08

<https://spbim.com.br/o-que-e-o-software-primavera/>

Acessado 25/08

<https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/asana/>

Acessado 28/08

<https://trello.com/pt-BR>

Acessado 28/08

<https://www.redmine.org/>

Acessado 25/08

<https://monday.com/lang/pt>

Acessado 25/08

<https://clickup.com/>

Acessado 25/08